

PLANNING werkzaamheden versie 6  
Ploeg 1

- *Fase 6 (7-9 / 2-10)*
- *Fase 7 (14-9 / 16-10)*
- *Fase 8 (21-9 / 19-10)*
- *Fase 9 (30-9 / 28-10)*
- *Fase 10 (9-10 / 20-10)*
- *Fase 11 (12-10 / 5-11)*
- *Fase 12 (19-10 / 11-11)*
- *Fase 13 (27-10 / 23-11)*
- *Fase 14 (3-11 / 30-11)*
- *Fase 15 (10-11 / 9-12)*
- *Fase 16 (19-11 / 11-12)*
- *Fase 17 (26-11 / 18-12)*
- *Fase 18 (3-12 / 22-12)*